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A 21-vierstreifiger Ausbau der B 404
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zur A 21 ausgebaut

Schwarzenbek/Grande

Anlage von Überholfahrstreifen
(Dreistreifigkeit) als Übergangslösung

1. BA; A 1 - Sprenge  
- im Planfeststellungsverfahren
2. BA; Lütjensee - Grönwohld
- Planfeststellungsbeschluss: 25.06.2018
- 1. Spatenstich am 19. Februar 2019
3. BA; Trittau - Kuddewörde
- unter Verkehr seit 2013
4. BA; Grande (L 94) - A 24
- unter Verkehr seit 2009

- im Bau: 03. September 2018
- Fertigstellung: Ende 2022 geplant

- B 404, vierstreifig ausgebaut

  
  

A 21- Anbindung in Kiel 
- Machbarkeitsstudie durch die
  Stadt Kiel ist abgeschlossen

Weiterführung der A 21
als Ostumfahrung Hamburg
- im weiteren Bedarf mit
  Planungsrecht enthalten

KIEL

AS W
ells

eedamm

- 3. Teilstrecke im Bau (Herbst 2017)
- Fertigstellung: Ende 2022 geplant

- 1. BA unter Verkehr: 02. Dez. 2014

Lübeck

Rümpel

432

75

Baubeginne: Abhängig von Rechtskraft der Planfeststellungsbeschlüsse 
                      und Finanzierung durch Bund

Löptin

- Aufstellung Feststellungsentwurf

- 2. BA unter Verkehr: 09. Dez. 2017

Handorf

Geesthacht


